入口与报告样式一起对照，直接打开体验新旧差异。

原流程 · 未加入灰度名单

VR 公共云 H5

设备测量 → 扫描设备二维码 → 原 H5 查看报告

熟悉的手机端报告体验，原入口继续保留。

打开旧版报告示例 ↗

rexp-h5-test.visbody.com/report

新流程 · 加入灰度名单

WellnessHub H5

设备测量 → 扫描新二维码 → WH-H5 查看报告

原账号登录；本次新测量采用 modudoc 样式。

打开新版 modudoc 示例 ↗

modudoc-demo.visbodyfit.com/M60-report

WH-H5 看历史：详情保留旧样式

WH-H5 看新测量：modudoc 样式

旧 H5：同一用户仍可看最新报告

现场体验重点：报告内容组织、模块查找、页面操作与阅读方式。以上链接为样式示例，非个人报告入口。

报告样式体验 旧版 VR 公共云 ↗ 新版 modudoc ↗

内部评审稿 2026.11.03

先小范围验证，再逐批扩大设备名单。

切换前

客户知情

销售与售后确认设备
按客户语言说明变化

名单、当地时间、负责人

首批试点

真实扫码

覆盖两机型与主要市场
确认登录及报告正常

客户与技术可同时响应

观察期间

跟进反馈

建议观察 3–5 个营业日
低测量量时延长观察

专属售后持续跟进

批次评审

决定扩量

严重问题闭环
售后有能力承接

继续 / 延长观察 / 暂停

海外执行重点　当地语言提前沟通，选择客户、售后与技术均可响应的切换窗口。

先恢复用户查看报告，再定位问题并闭环。

用户问题	一线应对	升级处理
不习惯新版	说明历史与新报告样式差异 帮助找到常用功能	高频障碍交产品优化
无法登录	核对原登录方式与报错 不引导重复注册	技术排查认证、验证码
报告缺失 / 异常	核对同一账号、测量时间 检查生成状态及两端可见性	技术排查归属与生成链路
白屏 / 加载失败	记录地区、网络与浏览器 确认基础报告能否查看	技术排查资源与兼容性

立即升级并暂停相关扩量

报告串号 / 越权　多人无法登录或看报告　集中性故障

报告样式体验　旧版 VR 公共云 ↗　新版 modudoc ↗

内部评审稿　2026.11.03

原专属售后持续对接，每批明确责任与下一步。

责任团队	切换前	切换后
销售 / 业务	确认客户、设备与通知	协调客户与下一批安排
专属售后	统一话术、指导门店	收集反馈、同步进展、确认恢复
产品 / 技术 / 测试	维护名单、执行切换、验证	定位修复、复验、提出放量建议

本次评审落定

谁统筹
迁移负责人及对接人

何时切
首批设备及当地窗口

如何接管
值班、交接及暂停权限

计划 11 月 15 日左右启动；具体批次以验证结果与支持能力为准。

报告样式体验 旧版 VR 公共云 ↗ 新版 modudoc ↗

内部评审稿 2026.11.03